3-Nov-09

User Loading Profiles

Concurrence: ______________________________

Project Manager Date

Gravity Recovery and Interior Laboratory-A (GRAIL-A)

VP			Durations		Calibration				January				February				March				April					May				June					July				August				September					October				November					December		
Object	User	Resource	Ave	Min	Pre	Post	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
2011																																																											
GRLA	GRLA Cruise	SS-27,45,65,34B1	8.0	4.0	1.00	0.25																																								4	8	4	5	7	5	13	4	5	13	5			
GRLA	GRLA Launch	DSS-15	8.0	4.0	3.00	0.25																																						1																	
GRLA	GRLA Launch	SS-27,45,65,34B1	8.0	4.0	3.00	0.25																																						3																	
GRLA	GRLA Launch/TCM-A	SS-27,45,65,34B1	8.0	4.0	1.00	0.25																																						9	21	17	13														
GRLA	GRLA TCM-A5/LOI-A	DSS-34,45	10.0	4.0	1.00	0.25																																																						5	6	
GRLA	GRLA TCM-A5/LOI-A	DSS-24,27,54,65	7.0	4.0	1.00	0.25																																																						10	15	
2012																																																											
GRLA	GRLA LOI/OPR/TSF	SS-27,45,65,34B1	8.0	4.0	1.00	0.25	21	14	14	14	14	14	14																																														
GRLA	GRLA Science	SS-27,45,65,34B1	8.0	4.0	1.00	0.25								20	21	14	14	14	14	14	14	7	7	14	14	7	7	11	2																														