User Loading Profiles CH3/CH3/9

User	Alias	Resource	Duration		Calibration			January				February				March				April				May				June				July				August					September					October				November					December				
			Ave	Min	Pre	Post	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
2023																																																											
CH3P Earth Bound Manuever- Init Acq	X+S TTC 34m	34M	4	4	1	0.25																												15	21	18																							
CH3P Lunar Transfer Phase TCM 1&2	X+S TTC 34m	34M	4.04	4	1.01	0.25																														3	9																						
CH3 PRE SEPARATION	X+S TTC 34m	34M	9.79	9.79	0.98	0.24																																	2																				
CH3P POST SEPARATION	X+S TTC 34m	34M	3.94	3.92	0.99	0.25																																	1	2																			
CH3P PRE SEPARATION	X+S TTC 34m	34M	9.79	9.79	0.98	0.24																																	2																				
CH3 Landing Ops	X+S TTC 34m	34M	3.83	3.83	0.96	0.24																																		8																			
CH3 NOMINAL SURFACE	X+S TTC 34m	34M	7.98	7.92	1	0.25																																		4	7	4																	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53