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2007 365 2009 215 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐46/34/45/43    SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2008 133 2009 167 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/15/14    SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2008 168 2009 172 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/15       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2008 280 2009 81 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐46/34/45       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2008 308 2009 31 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/15/14       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2008 308 2009 31 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/15/14       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2008 364 2010 276 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐54/63          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2009 5 2009 102 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐46/34/45       SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2009 5 2011 276 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐54/65          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2009 5 2011 276 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐65/63          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2009 32 2009 116 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 32 2009 263 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/15/14    SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2009 89 2009 270 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/15/14       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2009 103 2009 193 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐46/34/45/43    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 117 2009 123 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐24/15          MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 117 2009 130 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐24/15          SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2009 124 2009 186 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 173 2009 263 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/15/14    SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2009 187 2009 263 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/15/14       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 187 2010 31 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐34/45          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2009 201 2009 207 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/15       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2009 201 2009 207 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 215 2009 365 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 215 2011 276 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐34/45/43       SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2009 229 2009 235 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 257 2009 263 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/15/14       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 264 2009 270 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/15/14    SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2009 264 2009 270 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 271 2009 298 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/15/14       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
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2009 271 2009 333 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐54/63          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2009 271 2009 365 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐24/15          MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 299 2009 365 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/15       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2009 306 2010 3 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/14       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2009 327 2009 333 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/14       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2009 355 2009 361 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/14       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 4 2010 10 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/14       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2010 4 2010 10 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 4 2010 136 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/15       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2010 4 2011 276 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐34/45/43       SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2010 4 2011 276 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐54/63          SINGLE S/C WBD collectio 2 01� 
2010 4 2011 276 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐54/65          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2010 4 2011 276 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐65/63          SINGLE S/C WBD collectio 2 1
2010 11 2011 107 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐65/63          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2010 18 2010 24 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 18 2010 31 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐43/45          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2010 25 2010 31 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐45/43          MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 32 2010 38 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 32 2010 38 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 32 2010 115 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐43/45          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2010 46 2010 52 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 60 2010 66 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 60 2010 66 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 74 2010 80 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 88 2010 94 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 88 2010 94 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 102 2010 108 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 116 2010 122 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 116 2011 276 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐34/45          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2010 123 2010 136 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/14       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2010 130 2010 136 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 137 2010 283 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/15       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
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2010 144 2010 150 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 158 2010 164 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 172 2010 178 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 186 2010 192 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 200 2010 206 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 214 2010 220 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 228 2010 234 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 242 2010 248 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 242 2010 304 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/15/14       SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2010 242 2010 304 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 01� 
2010 256 2010 262 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 270 2010 276 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 284 2010 290 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 285 2011 275 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐27/24/15/14    SINGLE S/C WBDcollection 1 1
2010 298 2010 304 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 312 2010 318 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45          MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 312 2010 318 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 326 2010 332 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 340 2010 346 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2010 354 2010 360 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 3 2011 9 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 3 2011 276 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐34/45          SINGLE S/C OPERATIONS    1 1
2011 10 2011 269 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐34/43          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
2011 11 2011 269 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐34/43          SINGLE S/C OPERATIONS    1 1
2011 17 2011 23 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 31 2011 37 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 45 2011 51 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 59 2011 65 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 73 2011 79 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 87 2011 93 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 101 2011 107 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 108 2011 269 CLU2 1/2/3/4 SSO   DSS‐65/54          SINGLE S/C WBD collectio 1 1
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2011 115 2011 121 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 129 2011 135 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 143 2011 149 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 157 2011 163 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 171 2011 177 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 185 2011 191 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 199 2011 205 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 213 2011 219 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 227 2011 233 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 241 2011 247 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 255 2011 261 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐34/45/43       MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 269 2011 275 CLU4 1/2/3/4 MSO   DSS‐27/24/15/14    MULTIPLE S/C OPERATIONS  1 1
2011 276 2011 276 CLU1 EOEM          16,24,27,34,46     EOEM                     0 0
2011 276 2011 276 CLU2 EOEM          16,24,27,34,46     EOEM                     0 0
2011 276 2011 276 CLU3 EOEM          16,46,27           EOEM                     0 0
2011 276 2011 276 CLU4 EOEM          16,24,27,34,46,45  EOEM                     0 0
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